




STATUSI AKTUAL I VLERËSIMIT PULSE NË ARMENI

NËNTOR, 2023



QËLLIMI I VLERËSIMIT TË PULSE

- për të mbështetur Qeverinë e Armenisë në zhvillimin e një sistemi kontabiliteti efikas dhe efektiv
- për të vlerësuar cilësinë e sistemit KSP
- për të monitoruar ecurinë dhe nivelin e zbatimit konceptual dhe aktual të standardeve të kontabilitetit aktual për sektorin publik dhe përputhjen e APSAS me SNKSP



FUSHËVEPRIMI DHE METODOLOGJIA E VLERËSIMIT

- Vlerësimi është kryer në përputhje me metodologjinë e Kornizës PULSE 2021.
- Vlerësimi përfshin 6 komponentë:
 - Rregullorja legjislative e KSP,
 - pasuritë dhe detyrimet financiare dhe jofinanciare;
 - shpenzimet dhe të ardhurat;
 - sistemet e përgatitjes së raportimit financiar;
 - dinamika e reformimit të sistemit KSP.



MBULIMI

	Subjektet e sektorit publik të përfshira në vlerësimi PULSE
1.	Zyra e Presidentit të Republikës së Armenisë
2.	Stafi i Asamblesë Kombëtare të Republikës së Armenisë
3.	Dhoma e Auditimit të Republikës së Armenisë
4.	Ministria e Financave e Republikës së Armenisë
5.	Komiteti i Zhvillimit Urban i Republikës së Armenisë
6.	Shërbimi i Mbikëqyrjes Shtetërore të Republikës së Armenisë
7.	Komisioni për Parandalimin e Korrupsionit të Republikës së Armenisë
8.	Një organizatë shtetërore jo-tregtare



MËNYRA E VLERËSIMIT

- Qasja e vetëvlerësimit të plotë:
 - me përfshirjen e ekspertëve nga menaxherët kryesorë të qeverisë kombëtare dhe
 - me mbështetjen e konsulentëve të jashtëm dhe duke përfshirë procesin e vlefshmërisë së jashtme.
- Ministria e Financave është subjekti kryesor zbatues.



ORARI I VLERËSIMIT

#	Aktivitetet	Rezultati
Planifikimi		
1.	Krijimi i ekipit të verifikuesve të jashtëm, i cili do të veprojë edhe si rishikues kolegë për qëllimet e këtij vlerësimi pilot.	Konfirmimi i ekipit
2.	Përgatitja e projektit të konceptit PULSE (CN)	Projekti CN
3.	Miratimi i CN	Rishikimi përfundimtar i CN
Vlerësimi		
4.	Kryerja e trajnimit mbi metodologjinë PULSE	Trajnimi ofrohet
5.	Mbledhja e të dhënave dhe intervistat	Të gjitha të dhënat e nevojshme janë marrë
6.	Kryerja e vërtetimit të jashtëm të të dhënave të vlerësimit fillestar	Marrë rishikim të vërtetuesve të jashtëm
7.	Përfundimi i procesit të vlerësimit bazuar në reagimet nga vërtetuesit e jashtëm	Finalizimi i vlerësimit duke marrë parasysh propozimet e vlerësuesve
Raportimi		
8.	Përgatitja e draft raportit PULSE	Draft raporti PULSE
9.	Kryerja e shqyrtimit të draft raportit PULSE	Marrë rishikim të vërtetuesve të jashtëm
10.	Përditëso draft raportin e PULSE	Raporti PULSE u rafinua, duke marrë parasysh sugjerimet e vlerësuesve të jashtëm
11.	Kryerja e një kontrolli PULSE të raportit PULSE	Raporti PULSE u verifikua
12.	Përditësim i mëtejshëm mbi raportin PULSE	Përmirësoi raportin PULSE
13.	Miratimi i raportit përfundimtar të PULSE	Raporti PULSE
14.	Diskutimi i konkluzioneve kryesore të raportit dhe hapave të mëtejshëm në lidhje me zbatimin e reformës së PSA	Përcaktimi i hapave të ardhshëm në lidhje me zbatimin e reformës së PSA
15.	Shpërndarja e raportit PULSE	Publikohet raporti PULSE



VLERËSIMI



MESIMET E MESUARA

Qasjet e vlerësimit

Çështje metodologjike

Probleme teknike me sistemin



FALEMINDERIT

